

<p>СОГЛАСОВАНО: И.о. министра культуры Новосибирской области</p> <p> Ю.В. Зимняков</p> <p>«__» января 2021 г.</p> 	<p>УТВЕРЖДАЮ: Директор ГАУ НСО НГАДТ «Красный факел»</p> <p> Кулябин А.П.</p> <p>«__» января 2021 г.</p> 	<p>СОГЛАСОВАНО: Председатель НРОООООИ «ВОС»</p> <p> Я.В. Логвиненко</p> <p>«__» января 2021 г.</p> <p>Председатель Совета Новосибирской региональной общественной организации инвалидов-колясочников «Центр независимой жизни «Финист»</p> <p> В.Л. Семенко</p> <p>«__» января 2021 г.</p>  
--	--	---

**План адаптации для МГН объекта
ГАУ НСО НГАДТ «Красный факел» на период 2021 г. – 2025 г.**

№	Наименование мероприятий	Категории МГН	Вид работы	ЭТАП работы	Финансирование, руб.	Срок исполнения	Ответственный исполнитель
Организационные мероприятия:							
1.1.	Проведение паспортизации (анкетирования, обследования) объектов учреждения в целях определения их доступности для инвалидов	К,О,С,Г,У	Документация	1	0	2021, корректировка по мере необходимости	Ткачман С.Д.
1.2.	Корректировка Плана адаптации для МГН	К,О,С,Г,У	Мероприятие, документация	1	0	2021-2022, по мере необходимости	Колчина Е.Н.
1.3.	Обучение/инструктирование работников учреждения приемам оказания помощи инвалидам на объекте	К,О,С,Г,У	Мероприятие	1	0	2021-2025, по мере необходимости	Колчина Е.Н.
1.4.	Разработка технической документации, проектов, смет ремонтных работ по адаптации (вертикальный лифтовый подъёмник, поручни)	К,О,С,Г,У	Документация	2,3	700000	По результатам обследования, 2021-2025	Ткачман С.Д.
Приобретение технических средств адаптации							
2.1.	Тактильное предупреждающее покрытие	С	Оборудование	2	54900	2021-2025	Ткачман С.Д.
2.2.	Противоскользящее покрытие на крыльцо	О,С	Оборудование	2	217800	2021-2025	Ткачман С.Д.
2.3.	Противоскользящие контрастные наклейки на	О,С	Оборудование	2	6000	2021-2025	Ткачман С.Д.

	первую и последнюю ступени						
2.4.	Опорные поручни для лестницы входа, эвакуационных путей	О,С	Оборудование	2	0	2021-2025	Ткачман С.Д.
2.5.	Свето-звуковые оповещатели	Г	Оборудование	2	18000	2021-2025	Ткачман С.Д.
2.6.	Организация контрастного проёма на входных группах и эвакуационных путях	С	Ремонт, оборудование	2	20000	2021-2025	Ткачман С.Д.
2.7.1.	Технические средства адаптации: индукционные петли	Г	Оборудование	2	36000	2021-2025	Ткачман С.Д.
2.7.2.	Технические средства адаптации: индукционные системы	Г	Оборудование	3	872000	2025	Ткачман С.Д.
3.	Ремонтные работы:						
3.1.	По входу в здание						
3.1.1.	Нанесение разметки на стоянке для транспорта инвалидов	К,О	ремонт	1	3400	2021-2025	Ткачман С.Д.
3.1.2.	Установка мнемосхемы прилегающей территории	С	Оборудование	3	39000	2025	Ткачман С.Д.
3.2.	По путям движения в здании						
3.2.1.	Установка тактильных путей движения в здании	С	ремонт	3	1000005	2025	Ткачман С.Д.
3.2.2.	Установка парковочного места рядом со входом в театр	С	Оборудование		7100	2021-2025	Ткачман С.Д.
3.2.3.	Монтаж вертикального подъёмника в шахте для подъёма на 2 этаж (в малый зал)	К	капитальный ремонт по проекту	2,3	1300000	2025	Ткачман С.Д.
3.3.	По зоне оказания услуг						
3.3.1.	Монтаж антискользящего покрытия на крыльцо перед билетной кассой	К,О,С,Г,У	ремонт	2	22500	2021-2025	Ткачман С.Д.
3.3.2.	Противоскользящие контрастные накладки на первую и последнюю ступени	О,С	Оборудование	2	27000	2021-2025	Ткачман С.Д.
3.3.3.	Монтаж пандуса	К	ремонт	2	129000	2021-2025	Ткачман С.Д.

Состояние доступности для объекта для МГН	К	О	С	Г	У
- на начало планового периода	ВНД	ВНД	ВНД	ДУ	ДУ
По завершении 1-го этапа плана адаптации	ВНД	ВНД	ВНД	ДУ	ДУ
По завершении 2-го этапа плана адаптации	ВНД	ВНД	ДЧ	ДЧ	ДЧ
По завершении 3-го этапа плана адаптации	ДЧ	ДЧ	ДЧ	ДЧ	ДЧ